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  UNIONE EUROPEA                           Comune di Torchiarolo 
 
TORCHIAROLO PAESAGGI COSTIERI 

 
VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI – N°2 

art. 14 e successivi della L 241/1990 e ss.mm.ii. 

L.R. 11 maggio 2001, n. 13 
 
 

 

L'anno 2016, il giorno dodici gennaio (12/01/2016), alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni della 
regione Puglia in via Gentile, si riunisce la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di 
Torchiarolo con nota prot. 12 in data 04/01/2016 ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e 
art. 14, L.R. N° 13/2001, avente per oggetto: Progetto per la valorizzazione e riqualificazione 
integrata del paesaggio costiero Comune di Torchiarolo, nell’ambito del PIANO PAESAGGISTICO 

TERRITORIALE REGIONALE. 

 

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate: 
 Sig. Maurizio Nicolardi – Vice Sindaco del Co,une di Torchiarolo;  
 ing. Francesca Pace  per la  Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; 

 dr. Vincenzo Moretti per la Regione Puglia - Ufficio Parchi, Tutela della biodiversità; 
 ing. Vittoria Greco per la  Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; 

 arch. Lucio Ricciardi – Coordinatore Ufficio Piano del Comune di Torchiarolo;  
 Ing. Daniele Gravili – RUP dell’intervento e presidente; 

 
 

Risultano assenti i rappresentanti di: 
 Regione Puglia - Servizio Ecologia  Ufficio VIA  e VAS – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Risorse Naturali – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Urbanistica – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Difesa Del Suolo E Rischio Sismico – Bari 
 Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo – Bari 
 Agenzia Del Demanio – Filiale Puglia E Basilicata – Bari 
 Provincia Di Brindisi- Ufficio Ambiente  
 Soprintendenza dei beni archeologici per la Puglia – Dir Puglia – Taranto 
 Soprintendenza belle arti e paesaggio - BR, LE e TA 
 Ex Provveditorato interregionale per la Puglia e la Basilicata - Ufficio per le opere 

marittime di Bari 
 Autorità di Bacino della Puglia – Valenzano (BA) 
 Capitaneria di porto di Brindisi 
 Ufficio delle Dogane di Brindisi 
 Consorzio Bonifica Arneo – Nardò (LE) 

 
 

Premesso che: 
La legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo ha introdotto gli artt. 14 e seguenti, relativi all'istituto della 
conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati. 
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In funzione degli artt. 15 e 16 della L.R. 11/2004 per l’affidamento dei lavori relativi al Progetto per 
la   valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero Comune di Torchiarolo 
è possibile stabilire una procedura concertata mediante conferenza di servizi alla quale 
partecipano gli Enti interessati per i pareri di competenza. 

 

II RUP ing. Daniele GRAVILI assume la presidenza della Conferenza di Servizi e provvede a dare 
lettura della comunicazione pervenuta a mezzo pec dall’Autorità di Bacino della Puglia, prot n° 259 
dell’12/01/2016; 
Il Comune di Torchiarolo apre i lavori, rappresentando la proposta progettuale ed identificando gli 
interventi per cui si chiede parere in sede di conferenza di servizi.  Del progetto originario sulla 
riqualificazione dell'area costiera del Comune di Torchiarolo, acquisito mediante concorso di 
progettazione, saranno realizzati esclusivamente gli interventi che troveranno copertura economica 
nel finanziamento erogato dalla Regione Puglia (vedasi documentazione inoltrata con nota prot. n. 
12 del 4 gennaio 2016 del Comune di Torchiarolo). A tale proposito l'Ente rileva che la 
rimodulazione progettuale ha escluso interventi assoggettabili alle procedure di VIA e che pertanto  
si richiederà un nuovo pare all'autorità competente per la VIA ( Ufficio VIA- Regione Puglia). 
 
Di seguito quindi il Comune espone il progetto come rimodulato. In riferimento a quanto 
rappresentato dal Comune i presenti concordano sui seguenti punti:  
 
Interventi su Waterfront San Gennaro (Lungomare Ovest Torre San Gennaro - viale Luigi 
Provenzano): per la riqualificazione della viabilità costiera, il progetto prevede un adeguamento 
della viabilità esistente con l'inserimento di un percorso ciclabile e conseguente riduzione, ad una 
sola corsia, della viabilità carrabile, nonchè la riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti con l' 
inserimento di nuovi camminamenti per consentire la fruizione e l' accesso al mare. 
 
Rispetto a tale scelta progettuale, i partecipanti osservano che i camminamenti di nuova 
realizzazione sono posti in aree sensibili dal punto di vista geomorfologico (come evidenziato dalla 
AdB con nota prot. n. 17393/15, che ha evidenziato come tali aree siano state perimetrate come 
PG3 nella proposta di aggiornamento del PAI, in fase di condivisione fra gli enti). I presenti 
concordano nell'eliminare le pedane in legno collocate in adiacenza a alla via lungomare Marinai 
d'Italia e sull’arenile di Torre San Gennaro Ovest. Si concorda inoltre nel verificare la possibilità di 
vietare il traffico veicolare, pur garantendo  l’accesso carrabile ai soli frontisti ed ai mezzi di 
soccorso e di polizia e di rendere l'area esclusivamente ciclo-pedonale. Sulla carreggiata esistente 
sono previsti interventi di sostituzione dell'attuale pavimentazione bituminosa con altra in cls o 
simile permeabile, senza previsione di alcun ampliamento della sezione stradale esistente. 
 
Lungo il waterfront di torre San Gennaro, il Comune rappresenta che i lavori marittimi da realizzarsi 
prevedono il ribanchinamento di scivoli in cls nella Zona Pescatori, senza interessamento di 
ulteriori aree a mare e limitatamente alle strutture preesistenti. In queste aree si prevede il solo 
posizionamento di   pontili in legno a mare galleggianti e ancorati con piloni. 
Gli interventi di trasformazione edilizia riguardano la realizzazione di una struttura leggera a 
copertura  dei banconi commerciali previsti per la vendita del pesce. 
 
Lungo il waterfront zona Pescatori è previsto un intervento di riqualificazione urbana per piazza  
Garibaldi. La strada adiacente (via Capri) da progetto conserva la viabilità carrabile.  
 
I partecipanti concordano sul valutare un percorso alternativo per la viabilità carrabile e rendere via 
Capri un percorso solo ciclo-pedonale da inserire negli interventi di riqualificazione di piazza 
Garibaldi con previsione di eliminazione dell'attuale asfalto e inserimento di nuova pavimentazione 
permeabile. 
 
Waterfront  Palude Quatina -  viale delle Dune – canale Infocaciucci: 
 
In corrispondenza di Canale Pilella il comune rappresenta che come sistemazione idraulica non si 

prevede un interessamento del sistema generale della rete scolante, ovvero nuove opere di 
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canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d’acqua, ma si prevede unicamente la rimozione dei 

detrattori fisici quali la strada Viale delle Dune e la sottostante canalizzazione del Canale Pilella. 

Nelle aree ricomprese tra Palude Quatina e viale delle Dune sono previsti interventi di ripristino 
della naturalità esistente, attraverso la dismissione della viabilità esistente e la rinaturalizzazione 
della aree. Il percorso carrabile sarà sostituito da un percorso ciclo-pedonale realizzato con 
tecniche e materiali come indicati nelle tavole di progetto.  
 
Al fine di incrementare e rendere più efficace la rinaturalizzazione del sistema, i partecipanti 
concordano nel ridurre il numero dei percorsi e camminamenti all'interno delle aree dunali, 
ripristinando la vegetazione esistente e prevedendo la ricucitura del sistema dunale con il sistema 
paludoso, meglio dettagliando le modalità operative di intervento. La riduzione e/o eliminazione dei 
camminamenti dovrà essere fatta per tutte le aree in cui sono previsti interventi di 
rinaturalizzazione. Tali interventi saranno completamente da eliminare dove inseriti sulla spiaggia. 
Dovranno essere realizzate solo passerelle di superamento delle dune. 
 
Tra piazza della Locanda e Canale Infocaciucci il progetto prevede l'inserimento di percorsi ciclo-
pedonali.  Stante la situazione fortemente critica dovuta all'arretramento della linea di riva,   si 
rende necessario valutare e verificare la corretta localizzazione di tali percorsi.  In funzione di tali 
criticità potrà essere previsto lo spostamento e/o eliminazione di parti del tracciato o potranno 
essere previsti interventi ed opere a difesa della costa.  
 
Su Waterfront Lendinuso: il progetto prevede la riqualificazione delle piazze esistenti (Piazzale 
Storico), con il rifacimento delle pavimentazioni esistenti.  
 
I partecipanti concordano nel mantenere la pavimentazione e infittire la vegetazione esistente. Per 
la viabilità e i camminamenti esistenti a ridosso degli arenili, dove la costa è in evidente stato di 
erosione, si prevede di non realizzare pedane o altri interventi lato mare ma lato monte.   
 
In corrispondenza di piazzale Grande – Lendinuso sarà rimossa la pavimentazione esistente a 
ridosso della duna al fine di rinaturalizzare e preservare la duna stessa. 
 
Le economie rivenienti dalla riduzione/eliminazione delle opere come prima detto, dovranno essere 
utilizzate per interventi di rinaturalizzazione dell'area umida Quatina e dei relativi canali.  

 
 

Il Presidente prende atto: 
- del parere pervenuto dall’ADB; 
- che non sono pervenuti i pareri del Demanio Marittimo, Soprintendenze ai Beni 

Paesaggistici e Archeologici; 
- pertanto si rimanda a data da concordare. 

 

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 13,30. 

 

Il presente verbale è composto di n. 6 fogli di cui 4 sono del parere AdB.   

  

Letto e sottoscritto da: 
 
 f.to Vice Sindaco del Comune di Torchiarolo -  Maurizio Nicolardi 
 f.to Servizio Assetto del Territorio – ing. Francesca Pace   
 f.to Ufficio Parchi, Tutela della biodiversità – dr. Vincenzo Moretti 
 f.to Servizio Assetto del Territorio – ing. Vittoria Greco 
 f.to arch. Lucio Ricciardi – Coordinatore Ufficio Piano del Comune di Torchiarolo  
 f.to Ing. Daniele Gravili – RUP dell’intervento e presidente 

 


